PRE'FET ' DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE L’ARI ‘EG E Service environnement risques
Liberté

Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral portant prescriptions complémentaires a déclaration au titre de l'article L. 214-3
- du code de I'environnement relatif au systéme d'assainissement d’Ax-les-Thermes - Syndicat mixte
départemental de l'eau et de I'assainissement de I'Ariége

Le préfet de I'Ariege

Vu la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communavutaire dans le domaine de |'eau et imposant le bon état écologique des masses d'eau
pour 2015 ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté européenne ;

Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité
environnementale ;

Vu le code de I'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 et L. 13311 a L. 1331-16 ;

Vu l'arrété ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d’évaluation de
I'état écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de |’environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systémes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, a I'exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOs

Vu l'arrété préfectoral du 8 septembre 2020 mettant en demeure le syndicat mixte de I'eau et de
I'assainissement de |'Ariége de respecter les prescriptions en vigueur concernant la station de
traitement des eaux usées d’Ax-les-Thermes ;

Vu l'arrété préfectoral du 5 avril 2024 portant délégation de signature a Anne Calmet, directrice
départementale des territoires de I’Ariege ; publié au recueil des actes administratifs n°09-2024-033

en date du 5 avril 2024 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne
2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 ;

Vu la décision donnant subdélégation de signature a certains agents pour l’exercice des
compétences administratives, d‘ordonnateur secondaire délégué et pour les fonctions dévolues au
pouvoir adjudicateur ;

VU le récépissé de déclaration en date du 11 avril 2013 délivré au syndicat mixte départemental de
I'eau et de |'assainissement de I'Ariege, relatif a la station d’épuration de |'agglomération d’Ax-les-
Thermes ;

Vu le dossier produit a I'appui de la déclaration sus-visée ;
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Vu le rapport d’expertise de I'Institut national de la recherche pour I'agriculture, I'alimentation et
I'environnement suite a la visite réalisée le 11 février 2020 ;

Vu le schéma directeur d’assainissement d’Ax-les-Thermes et notamment le rapport de phase 4
d’avril 2022 ;

Vu le programme d’action transmis le 30 mai 2024 par le SMDEA ;

Vu le rapport de manquement administratif du 17 octobre 2024 concernant le systéme
d’assainissement d’Ax-les-Thermes ;

Vu l'avis du pétitionnaire émis sur le projet d’arrété envoyé le 7 novembre 2024 ;
Considérant que le SMDEA est gestionnaire de I'agglomération d’assainissement d’Ax-les-Thermes ;

Considérant que le SMDEA doit notamment respecter les dispositions de I'arrété du 21 juillet 2015
SuUs-visé ;

Considérant que le rapport de manquement administratif du 17 octobre 2024 sus-visé pointe une
non-conformité au titre de I'année d’exploitation 2023 notamment pour le motif de production de
boues insuffisante ;

Considérant que l'agglomération d’assainissement d’Ax-les-Thermes est non-conforme depuis
plusieurs années ;

Considérant qu‘a ce jour le syndicat mixte départemental de I'eau et de I'assainissement de |'Ariege
n‘a pas procédé a la mise en conformité de son systéme d’assainissement ;

Considérant que le plan d’action présenté le 30 mai 2024 doit permettre de mettre en conformité
le systéme d’assainissement d’Ax-les-Thermes ;

Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, selon les dispositions de larticle L.21111 du code de
I'environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de |'Ariege:

ARRETE

Article 1 : échéancier

La réhabilitation [/ extension de la station de traitement des eaux usées d’Ax-les-Thermes est réalisée
conformément au planning présenté en annexe 1. Les études de conception débuteront au 1¢
trimestre 2025 pour une mise en service de la nouvelle unité fonctionnelle visée a I’'horizon 2029. En
particulier seront transmis pour validation au service en charge de la police de I'eau :

- le rapport d'étude préliminaire avant le 31 décembre 2025 ;
- le dossier loi sur I'eau avant le 1* juillet 2026.

Les travaux sur le réseau issus du schéma directeur d’assainissement d’Ax-les-Thermes présentés en
annexe 2 sont réalisés selon le calendrier suivant :

- ceux de priorité 1 avant le 31/12/2026 ;
- ceux de priorité 2 avant le 31/12/2028 ;
- ceux de priorité 3 avant le 31/12/2030.



Cet échéancier ‘pourra étre ajusté en fonction des contraintes d’intervention sous voirie
communale et départementale imposées par les services des routes. Il ne concerne pas les
opérations dépendant de la compétence eau pluviale.

Un bilan annuel des travaux réalisés sera transmis au service en charge de la police de |'eau dans le
bilan annuel de fonctionnement de I'agglomération d’assainissement d’Ax-les-Thermes.

Article 2 : mesures transitoires

Dans l'attente de la réalisation de cette réhabilitation / extension, des mesures transitoires sont
mises en place pour assurer le bon fonctionnement de la file boue de la station de traitement des
eaux usées d’Ax-les-Thermes. A minima, une filiere de traitement file boue provisoire fonctionnelle
doit étre installée. Cette filiere devra permettre de traiter la totalité de la charge entrante actuelle.

Le descriptif de la filiere de traitement file boue provisoire retenue doit étre transmise par le
SMDEA pour validation au service en charge de la police de I'eau avant le 31 décembre 2024. La
filiere de traitement file boue devra étre mise en service au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 3 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrété est transmise aux maires des communes d’Ax-les-Thermes et de
Savignac-les-Ormeaux, pour affichage pendant une durée minimale d'un (1) mois, et pour
information a la délégation territoriale de |'Ariege de l'agence régionale de santé, au service
départemental de I'Ariege de |'Office francais de la biodiversité et au conseil départemental de
I'Ariége (service en charge de |'animation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux) et au
syndicat de riviere compétent.

Ces informations sont mises a disposition du public sur le site Internet des services de I'Etat en
Ariége pendant une durée d'au moins 6 mois.

Article 5 : Voies et délais de recours

Le présent arrété peut faire l'objet :

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois a
compter de |'accomplissement des formalités de publicité. Le tribunal peut étre saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens» accessible depuis le site internet
www.telerecours.fr ;

- d’'un recours gracieux aupres du préfet de I'Ariége ainsi que hiérarchique auprés du ministére
compétent dans le méme délai ; I'absence de réponse dans un délai de deux mois a compter de sa
réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet; la décision implicite ou
explicite rejetant ce recours peut alors faire I'objet d’un recours contentieux auprés du tribunal
administratif de Toulouse, selon les modalités citées ci-avant, dans un délai de deux mois a compter
de la réception de la décision explicite ou de la date a laquelle naft une décision implicite.

Article 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, la présidente du

syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de I'Ariége et les maires des communes




d'Ax-les-Thermes, Perles-et-Castelet, Sorgeat et Savignac-les-Ormeaux, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Fait a Foix, 27 NOV. 2024

Pour le préfet et par délégation,
L'adjoint au chef def service, -
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egfried CLOUSEAU



Annexe 1- Planning de réhabilitation | extension de la station de traitement des eaux usées
d’Ax-les-Thermes

CONSULTATION MAITRISE D (EUVRE

ETUDES DE PROJET
(conception technique, validation du process, gestion fonciére
IssoaEe)

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
{Permis de construire, DLE)

TRAVAUX
{construction des ges / itations des anciens
|ouvrages conservés




Annexe 2 - Priorisation des travaux sur le réseau issus du schéma directeur d’assainissement

d’Ax-les-Thermes

Travaux de priorité 1:

hors Savignac

n° Type Opération Description
1 Intervention sur Déconnexion des Sensibilisation et intervention auprés des usagers
branchements gouttiéres pour déconnexion de leur évacuation pluviale
3 Collecteur Déconnexion des |9 grilles pluviales et 3 avaloires a déconnecter dans le
, réhabilitation avaloires pluviaux centre d’ Ax-les-Thermes
4 Collecteur Reprise compléte de Réparation de cassures ou de décalages des
réhabilitation 12 regards priorité 1 couronnes
7  |Intervention sur poste| Travaux sur le poste | Cloturer le poste de relevage et le séparer du local a
de relevage de relevage Orlu | poubelles du camping. Mettre en place un anti-chute.
camping Changer 1’armoire électrique. Mettre en place une
régulation.
Déplacer le dégrilleur.
14 Collecteur Chemisage et Chemisage et remplacement secteur Orgeix
réhabilitation remplacement Avenue
Francois Gomma
15 Collecteur Chemisage et Chemisage de 44 ml de collecteur et remplacement de
réhabilitation remplacement secteur 253 ml de collecteur.
Orval
- 16 Collecteur Chemisage et Chemisage de 259 ml de collecteur et remplacement
réhabilitation remplacement secteur de 1087 ml de collecteur.
Bonascre
18 Collecteur Chemisage et Chemisage de 60 ml de collecteur et remplacement de
réhabilitation remplacement secteur 320 ml de collecteur.
Orgeix
19 Collecteur Remplacement de Remplacement de 45 ml de réseau collecteur
réhabilitation réseau secteur Le
Bosquet
20 Collecteur Chemisage et Chemisage ou remplacement a cibler sur 2500 ml
réhabilitation remplacement n’ayant pas encore pu faire I’objet d’une investigation
supplémentaire
secteur Bonascre
21 Collecteur création | Réseau collecteur de | Création d’environ 665 ml de réseau collecteur et de
Tignac 38 branchements
22 Transit Transit de Tignac vers| Création d’une conduite de transit de 670 ml depuis
Perles Tignac jusqu’a Perles-et-Castelet
27 Traitement Nouvelle file a la Création d’une file de traitement pour 5500 EH
STEP de Savignac
30 Collecteur Reprise compléte de 3| Réparation de cassures ou de décalages de couronnes
réhabilitation regards priorité 1 —




Travaux de priorité 2 :

n° Type Opération Description
5 Collecteur Reprise partielle de 12| Réparation de corrosion importante, d’intrusion de
réhabilitation regard priorité 2 racines
8 Intervention sur Travaux sur poste de | Ajout d’une chaine pour remonter le dégrilleur et
postes de relevage relevage Orgeix permettre son nettoyage.
amont STEP Mise en place d’un dispositif d’antichute.
Création d’un trop-plein avec rejet dans 1’Oriéege
13 " Collecteur Remplacement de Remplacement de 745 ml de réseau collecteur
réhabilitation réseau secteur rives
d’Oriége
17 Collecteur Chemisage de Chemisage de 55 ml de collecteur
réhabilitation collecteur impasse du
modeéle
26 Traitement Réhabilitations
mineures STEP
Savignac
31 Collecteur Reprise partielle de 3 | Réparation de corrosion importante, d’intrusion de
réhabilitation regards priorité 2 — racines
hors Savignac
Travaux de priorité 3 :
n° Type Opération Description
2 Interventions sur Reprise des boites de | 10 boites de branchement non étanches a reprendre
branchements - branchements non
étanches
6 Collecteur Reprise partielle de 16 | Remise aux normes de branchements ou de cunette
réhabilitation regards priorité 3
9 Intervention sur Travaux sur le poste de Remplacer le portillon et le cadenas.
"postes de relevage | relevage d’Orlu stade Remplacer le dégrilleur.
Mise en place d’un dispositif d’antichute
10 Intervention sur Travaux sur le poste de Mise en place d’un dégrilleur
postes de relevage relevage Castelet
11 Intervention sur Travaux sur le poste de Mise en place d’un mat de levage pour faciliter
postes de relevage relevage Perlets I’entretien des pompes
23 Transit Transit d’Orlu vers Orgeix| Création d’une conduite de transit de 1100 ml
depuis le réseau de collecte d’Orlu vers celui
d’Orgeix, avec création d’un poste de relavage
28 Traitement STEP neuve Orgeix Création d’une station de traitement pour 1020 EH




29 Traitement Démantélement STEP Démantélement des stations existantes
d’Orlu et Orgeix
32 Collecteur Reprise partielle de 4 Remise aux normes de branchements ou cunettes
réhabilitation regards priorité 3 — hors

Savignac




